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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА


	Название проекта
	Внедрение предметного обучения в начальной школе как основа повышения качества образования в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов

	Руководитель проекта
	Ильин Н.А., директор МБОУ «СОШ № 48»

	Разработчики проекта 

	Ильин Н.А., директор МБОУ «СОШ № 48»;
Гаврилова М.В., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №48»;
Парпулова Л.Г., руководитель МС МБОУ «СОШ №48»

	Исполнители проекта 

	Грибанова Ю.К., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы;
Орлова Е.А., заместитель директора по ВР, учитель географии;
Журбук О.С., руководитель МО учителей предметов       гуманитарного цикла, учитель русского язык и литературы;
Кирякова О.В., руководитель МО учителей предметов естественно-математического цикла, учитель химии;
Садикова И.В., руководитель МО учителей начальных классов;
Александрова А.С., учитель начальных классов;
Лихачева Л.М., учитель начальных классов;
Петрова В.А., учитель начальных классов;
Соловьев Д.А., педагог-психолог;
Гарченко Д.А., учитель информатики, ответственный за                    сайт ОУ;
Быкова Т.С., учитель математики

	Цели и задачи
	Цель: создание условий для достижения качественно новых образовательных результатов выпускниками начальной школы и гармоничного перехода на уровень ООО.
Задачи:
1. Разработать механизмы внедрения предметного обучения в начальной школе.
2. Разработать критерии и способы изучения эффективности предметного обучения в начальной школе.
3. Создать систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях предметного обучения.
4. Апробировать технологию предметного обучения и выявить степень её влияния на качество образования.


	Этапы реализации проекта
(их краткая характеристика)
	Подготовительный этап:  июнь-август 2022г.
Проведение мероприятий информационного сопровождения. Разработка критериев эффективности реализации проекта, инструментов диагностики.
Этап внедрения и реализации: сентябрь 2022г. – май 2023 г.
Разработка пакета нормативно-правого обеспечения предметного обучения. Реализация основной образовательной программы начального общего образования. Организация методического сопровождения деятельности в рамках проекта.
Этап обобщения и систематизации: июнь – август 2023г.
Обработка, анализ и систематизация информации о результатах деятельности проекта.
Мониторинг	эффективности	реализации	проекта.
Сопоставление полученных результатов и поставленных целей. Обобщение  и рассмотрение дальнейшего внедрения предметного обучения в начальной школе в ОУ


	Сроки реализации
	2022-2023 гг.



2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго
уровня)
	Базовое значение*
	Период, год

	
	
	
	2022-2023 учебный год


	Начальное общее образование (4 класс)

	Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение
качества обученности по	итогам года
	Основной показатель (%)
	Русский язык – 48% Математика – 46%
Окружающий мир –49%
	57%
52%
57%

	Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих	повышение
качества обученности	по итогам Всероссийских проверочных работ
	Основной показатель (%)
	Русский язык – 48% Математика – 46%
Окружающий мир –49%
	57%
52%
57%


	Доля выпускников начальной школы, участвующих в олимпиадах	

	Показатель второго уровня
(%)
	29%
	35%

	Проведение школьных оценочных процедур
	Аналитический показатель %
	
	

	4-е классы: математика
	
	Математика – 46%

	52%

	4-е классы: окружающий мир
	
	Окружающий мир –48%
	57%

	4-е классы: русский язык
	
	Русский язык – 48%
	57%



ДОРОЖНАЯ КАРТА

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Целевая группа
	Инструмент
	Планируемый результат
	Ответствен-ные

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1. Подготовительный этап

	1.1.
	Инициирование проекта
	01.07.22-10.07.22
	педагогический коллектив
	анкетирование, опрос, «мозговой штурм»
	проект
паспорта
	руководитель проекта

	1.2.
	 Утверждение рабочей группы проекта

	11.07.22-31.07.22
	педагогический коллектив
	кадровый анализ
	приказ руководителя ОУ
	руководитель проекта

	1.3.
	Планирование 
	01.08.22-10.08.22
	рабочая группа 
	матрица SWOT
	план мероприятий
проекта

	разработчики проекта

	2. Этап реализации проекта

	Блок управления

	2.1
	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта
	11.08.22-25.08.22
	рабочая группа
	структурирование локальных нормативных актов и определение требования к их содержанию
	распоряжения, приказы,
положения
	рабочая группа  

	2.2
	Разработка плана управления рисками
	11.08.22-25.08.22
	рабочая группа
	процессуальный инструмент - совещание (с целью выбора стратегии организации процесса управления)
	план
	рабочая группа  

	2.3.
	 Проведение мероприятий по управлению
 рисками
	01.09.22-01.07.23

	Разработчики проекта, рабочая группа
	идентификация факторов рисков,  мониторинг и контроль

	минимизация рисков
	рабочая группа

	2.4
	 Оценка эффективности работы персонала
	01.09.22-31.12.23

	разработчики проекта, рабочая группа
	количественная, качественная оценка, мониторинг, контроль
	статматериалы, информацион-ные, аналити-ческие справки
	разработчики проекта

	2.5
	Проведение школьных оценочных процедур в 4-х классах ОУ по: 
- математике;
- окружающему миру;
- русскому языку;
- литературному чтению
	01.09.22-31.12.23

	разработчики проекта, рабочая группа
	контрольные материалы для проведения итоговой комплексной работы, КИМы ВПР, количественная, качественная оценка, мониторинг, контроль
	статматериалы, информацион-ные, аналити-ческие справки
	разработчики проекта

	2.6.
	Анализ результатов образовательной деятельности в 4 классах ОУ
	01.09.22-31.05.23

	разработчики проекта, рабочая группа
	экспертная оценка,
система отчетности
	аналитические справки
	разработчики проекта

	Блок организации предметного обучения в 4 классах ОУ (реализация ООП НОО)

	2.7.
	Подготовка и утверждение расписания учебных занятий в 4 классах
	11.08.22-27.08.22
	рабочая группа,
педагогический коллектив, обучающиеся 
4 классов
	приказ 
руководителя ОУ
	расписания учебных занятий 
	заместитель директора по УВР

	2.8.
	Обеспечение  методического сопровож-дения деятельности в рамках проекта

	11.08.22-
27.08.22
	педагогический коллектив
	деятельность МО, методиста в рамках проекта
	контрольные, дидактические материалы,
система диагнос-тики; формы учета личных достижений учащихся в усвоении учебного матери-ала по предметам 
	руководители МО, методист

	2.9
	Профессиональные консультации педагога-психолога, социального педагога,  медицинского работника школы, учителей-предметников
	01.09.22-01.07.23
	обучающихся, родителей (законных представителей)
	консультации,
беседы,
мастер-классы 
	удовлетв-ость обучающихся, родителей условиями обучения
	педагог-психолог, социальный педагог,  медицинский работник ОУ, учителя- предметники

	Информационный блок

	2.10.
	Информирование о внедрении предметного обучения  
	11.08.22-27.08.22
	обучающихся, родителей (законных представителей) 4 классов
	сайт школы, организация родительского собрания
	информация на официальном сайте ОУ;
протокол родительского собрания
	рабочая группа

	2.11.
	Информирование об организации образовательной деятельности
	11.08.22-01.07.23
	обучающихся, родителей (законных представителей) 4 классов
	сайт школы, организация родительского собрания
	информация на официальном сайте ОУ;
демонстрационных стендах
	рабочая группа

	3. Этап обобщения и систематизации

	
	Мониторинг	эффективности реализации проекта
	июнь-август 2023г.
	разработчики проекта, рабочая группа
	аналитические процедуры мониторинга;
способы и методы мониторинга и контроля; совещание
	статматериалы, информацион-ные, справки
	разработчики проекта

	
	Обработка, анализ и систематизация информации о результатах деятельности проекта
	июнь-август 2023г.
	разработчики проекта, рабочая группа
	анализ, систематизация
	аналитические справки
	разработчики проекта

	
	Подведение итогов реализации управленческого проекта (сопоставление полученных результатов и поставленных целей)
	
	разработчики проекта, рабочая группа
	совещание,
принятие управленческих решений по корректировке, совершенствованию проекта, его использованию в образовательной деятельности ОУ 
	приказы

	разработчики проекта

	Ожидаемые результаты проекта

	Основные результаты
	- Реализация инновационных подходов к организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе.
- Создание новых условий для качественного перехода на следующий уровень обучения учащихся НОО.
- Использование и внедрение новых технологий обучения с учетом междисциплинарного подхода 
 (Междисциплинарный подход - принципы интеграции содержания образования в различных предметных областях, профилях, направлениях подготовки).

Показатели результативности проекта

- Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по предметам: по русскому языку на 9%, по Математике на 6% и Окружающему миру на 9%;

- Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ по Русскому языку на 9%, по Математике на 6% и Окружающему миру на 9%;

- Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение активности участия в олимпиадах.





 (
3
)
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

	№
п/п
	Риски
	Возможности 

	1.
	Адаптация учителя, работавшего с обучающимися одного класса к ученикам всей параллели
	Решение проблемы нехватки кадров/перегрузки педагогов

	2.
	При введении предметного обучения разрушаются привычные способов организации учебной деятельности, у учащихся возникают трудности в привыкании к требованиям разных учителей и индивидуальному стилю преподавания. Как следствие не исключены внутренние и внешние конфликты между учителем и учеником, учителем и родителями
	Положительные изменения в подходе к оценке успешности обучения учеников, так как учителю видны обучающиеся всей параллели, и это способствует более объективно определять уровни обученности.


	3.
	-
	Формирование объективной самооценки у детей и оценки у родителей

	4.
	Увеличение объёма проверяемых тетрадей
	Профессиональный рост педагогических работников.
Погружение учителя в предмет, высвобождение времени на подготовку к уроку и, как следствие, более качественное обучение

	5.
	-
	Совершенствование методических подходов к организации образовательной деятельности и повышение качества преподавания.  
(Более прозрачна работа учителя: видны результаты предыдущей работы с классом по учебному предмету, что повысит ответственность учителей перед коллегами за результаты своей деятельности. При такой организации учебного процесса в начальной школе невозможно работать «спустя рукава»)

	6.
	-
	Более гармоничный переход обучающихся начальной школы на новый уровень обучения (ранняя и менее болезненная адаптацию детей к новым условиям)



