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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

	1. Направление реализации проекта
(согласно статье 5 Положения)
	проекты, направленные на организацию добровольческого труда и развитие волонтерской деятельности молодежи;



	2. Название проекта
	 «Мобильная парикмахерская» 



	3. Сроки реализации проекта
	3 месяца

	
	Продолжительность проекта (в месяцах)

	
	4 апреля 2022 г.

	
	Начало реализации проекта (день, месяц, год)

	
	30 июня 2022 г.

	
	Окончание реализации проекта (день, месяц, год)



	4. К000000000    раткая аннотация
(не более 0,5 страницы)
	Проект «Мобильная парикмахерская» предназначен для оказания бесплатных парикмахерских услуг на дому пожилым маломобильным людям, частично утративших способность к самообслуживанию или передвижению учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО.




	5.Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
Актуальность проекта для молодежи

	Парикмахерская услуга необходима человеку ежемесячно, но в силу возраста, или же утрате своих физических способностей, пожилые маломобильные борисоглебцы не могут своевременно воспользоваться комплексом парикмахерских услуг. Такая ситуация влияет на психо-эмоциональное состояние пожилых маломобильных людей, а также  ухудшает их качество жизни.
Как показал мониторинг - 90 % опрошенных пожилых людей хотели бы воспользоваться парикмахерскими услугами, но по состоянию здоровья не могут посещать даже ближайшие салоны. 
На решение данной проблемы направлен проект «Мобильная парикмахерская».
В рамках реализации проекта предполагаются выезды на дом обучающимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО для оказания помощи, которая включает в себя: мытье головы, стрижку, покраску, укладку волос. 
Для оказания помощи при организации выездов на дом в МБУДО БЦВР БГО имеется транспорт. Выезды на дом будут осуществляться совместно с социальным работником КУВО «Управление социальной защиты Борисоглебского городского округа».
Проект способствует воспитанию у подростков и молодежи ответственности, потребности к занятию социально-значимой деятельностью. Проект актуализирует лучшие моральные качества его участников - доброты, милосердия, сочувствия, деятельной помощи поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также воспитывает культуру межнационального общения в подростковой среде, формирует  навыки работы в команде.




	6. Основные целевые группы, на которые направлен проект
(возраст, охват, социальный статус)
	Пожилые люди - 28 человек.
Учащиеся МБОУ  БГО СОШ№5, 14-15 лет-5человек



	7.  Основная цель проекта
	Предоставление бесплатных парикмахерских услуг с выездом на дом 28 пожилым людям.



	8. Задачи проекта
	· Организация информационного сопровождения проекта в СМИ, также на официальном сайте о начале и ходе реализации проекта.
· Знакомство учащихся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО с основами возрастной психологией для работы с пожилыми людьми.
· Создание условий для формирования профессиональных навыков работы с пожилыми людьми учащимися объединения  «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО
· Формирование списка нуждающихся в оказании парикмахерской услуги (по запросу КУВО «Управление социальной защиты Борисоглебского городского округа»). 
· Приобретение расходных материалов для предоставления услуг пожилым людям.
· Организация и проведение 28 выездов на дом.
· Анализ реализации проекта со всеми участниками и партнерами.
· Подготовка и проведение семинара об итогах и результатах проекта для его тиражирования.



	9. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

	Проведение организационных сборов с командой проекта (обсуждение стратегии работы, составление плана работы)

	Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами проекта

	Проведение рекламной кампании об организации проекта (размещение информации в СМИ, социальных сетях, информирование посредством информационных писем)

	Проведение обучающих мастер-классов с учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО по актуализации профессиональных навыков для работы с маломобильными гражданами

	Проведение ознакомительных бесед «Психологические особенности людей пожилого возраста» с учащимися объединения  «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО

	Проведение  28 выездов на дом 

	Анализ результатов работы над проектом (опрос, самоанализ).

	Рефлексия

	Информирование общественности о результатах работы.



	10. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

	№
	Мероприятие
	Сроки (дд.мм.гг)
	Количественные показатели реализации
	Ответственный

	Подготовительный этап

	1
	Оргсборы с командой проекта по обсуждению стратегии работы обучающего интенсива, составлению плана работы
	04.04.2022 – 06.04.02022
	Не менее 3-х организационных сборов – охват 5 чел.
	Заяц А.И.,
Переладова И.М.


	2
	Информирование общественности о реализации проекта
	5.04-15.04.2022
	· написано 1 информационное письмо;
· размещение 9 постов на 4 страницах в социальной сети «ВКонтакте» и сети «Инстаграмм»
	Хлыстов М.В.

	3
	Подготовка методического и дидактического материала для мастер-классов с учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО по приобретению профессиональных навыков для работы с пожилыми людьми
	16.04-25.04.2022
	Актуализированы профессиональные навыки для работы с пожилыми людьми -5 человек
	Брехова Н.В.
Переладова И.М.


	4
	Проведение ознакомительных бесед «Психологические особенности людей пожилого возраста» с учащимися объединения  «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО
	16.04-25.04.2022
	Учащиеся ознакомлены с  психологическими особенностями людей пожилого возраста-5 человек
	Бонк Т.В


	5
	Приобретение расходных материалов для предоставления услуг маломобильным гражданам

	16.04-25.04.2022
	Приобретены расходные материалы для предоставления услуг людям пожилого возраста
	Заяц А.И.,
Брехова Н.В.


	Основной этап

	1.
	Организация и проведение 28 выездов на дом

	Май, июнь
2022
	Проведено 28 выездов на дом для оказания парикмахерских услуг-5 человек.
	Заяц А.И.
Брехова Н.В.
Гришина А.С.
Фархадова А.А.
Фархадова Н.А.
Фархадова С.А.

	Заключительный этап

	1.
	Анализ реализации проекта с участниками и командой проекта
	28.07.2022
	· проведен опрос участников проекта, которые воспользовались помощью «Мобильная парикмахерская»-28 человек;
· проведен 1 организационный сбор по итогам реализации проекта с командой -10 человек.
	Заяц А.И.
Брехова Н.В.
Переладова И.М.




	11. Ожидаемые результаты
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)

	Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)
	В результате реализации проекта будут проведены:
· 2 рекламные  кампании:
·  о начале старта проекта ««Мобильная парикмахерская», включающая в себя: публикации в социальных сетях «ВКонтакте и «Инстаграмм»;
· об  итогах реализации  проекта «Мобильная парикмахерская», включающая в себя: публикации в социальных сетях «ВКонтакте и «Инстаграмм», публикации в СМИ;
· 3 обучающих теоретических занятия для учащихся объединения «Домашний парикмахер»  по возрастной психологии  -6 человек;
· 3 обучающих практических занятий для учащихся объединения «Домашний парикмахер» по овладению профессиональными навыками-6 человек;
· сформирован список нуждающихся в оказании парикмахерской услуги  (по запросу КУВО «Управление социальной защиты Борисоглебского городского округа») -28 человек
· приобретены расходные материалы для предоставления услуг маломобильным гражданам;
· проведены 28 выездов  на дом к пожилым борисоглебцам;
· подготовлен  и проведен 1 семинар об итогах и результатах проекта для его  тиражирования.
В реализацию проекта будут вовлечены:
– сотрудники МБУДО БЦВР БГО – 4 чел.
– партнеры проекта – сотрудники КУВО «Управление социальной защиты» населения Борисоглебского городского округа»-5 чел.

	Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)
	· учащиеся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО владеют  знаниями по возрастной психологии для работы с маломобильными пожилыми людьми;
· у учащихся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО сформированы профессиональные навыки для работы с маломобильными пожилыми людьми.



	12. Ресурсное обеспечение деятельности по проекту.
Виды ресурсов:
- кадровые;
- материальные;
- административные;
- информационные;
- и др.
	1. Кадровые:
· сотрудники МБУДО БЦВР БГО-4 человека;
· партнеры проекта сотрудники КУВО «Управление социальной защиты» населения Борисоглебского городского округа»-4 человека;
· обучающиеся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО – 6 чел.
2. Материальные: 
· ножницы прямые;
· ножницы для филирования;
· расчёски;
· зажимы для волос;
· машинка для стрижки волос;
· фен;
· утюжок;
· плойка.
расходные материалы;
· краска для волос нескольких оттенков и тонов, одноразовые воротнички для стрижки, дезинфицирующий раствор для обработки инструментов;
· расчески;
· полотенца;
· шампунь;
· учебная голова;
· пеньюар;
· ГСМ на транспорт для выезда на дом.
3. Информационные:
· официальный сайт МБУДО БЦВР БГО http://bcvr.ru;
· страница ВКонтакте «Борисоглебский центр внешкольной работы»  https://vk.com/bcvrbgo;
· газета «Борисоглебский вестник»;
· телеканал «Светоч».



	13. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены)

	№
	Статья расходов
	Стоимость (ед.), руб.
	Кол-во единиц
	Всего,
руб.
	Источники средств

	
	
	
	
	
	Собственные
	Привлеченные
(Требуется указать источник привлечения ресурсов:
· окружной конкурс социальных проектов;
· спонсоры;
· и др.)

	1.  
	Краска для волос 
	270,00
	28
	7560,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	2.  
	Оксигент 3%
	270,00
	1
	270,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	3.  
	Оксигент 6%
	270,00
	1
	270,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	4.  
	Оксигент 9%
	270,00
	1
	270,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	5.  
	Пудра обесцвечивающая
	750,00
	1
	750,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	6
	Полотенце одноразовое
	440,00
	1
	440, 00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	7
	Фартук одноразовый 
	199,00
	1
	199,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	8
	Пеньюар одноразовый
	279,00
	1
	279,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	9
	Воротничок 
	95,00
	1
	95,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	10
	Шампунь
	330,00
	1
	330,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	11
	Фольга (50 м)
	230,00
	1
	230,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	12
	Учебная голова
	2100,00
	2
	4200,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	13
	ГСМ (л)
	46,00
	50 л
	2300,00
	
	окружной конкурс социальных проектов

	14
	Зажимы
	100,00
	8
	800,00
	800,00
	

	15
	Ножницы прямые
	1600,00
	2
	3200,00
	3200,00
	

	16
	Ножницы филировочные
	1600,00
	2
	3200,00
	3200,00
	

	17
	Фен
	5350,00
	2
	10700,00
	10700,00
	

	18
	Термобрашинг
	350,00
	2
	700,00
	700,00
	

	19
	Машинка для стрижки волос
	4320,00
	2
	8640,00
	8940,00
	

	20
	Кисти для окрашивания волос
	100,00
	4
	400,00
	400,00
	

	21
	Миски для окрашивания волос
	120,0
	4
	480,00
	480,00
	

	22
	Утюжок
	3500,00
	2
	7000,00
	7000,00
	

	23
	Плойка
	2100,00
	1
	4200,00
	4200,00
	

	24
	Расческа
	100,00
	2
	200,00
	200,00
	

	ИТОГО:
	39820,00
	17193,00

	Сумма, запрашиваемая в  Конкурсе:
	17193,00



	14. Рабочая группа проекта

	№
	Ф.И.О.
	Функция, выполняемая в проекте
	Ссылка на аккаунт в социальных сетях

	1
	Заяц Анна Игоревна
	Руководитель проекта
	https://vk.com/mldw8nk

	2
	Брехова Надежда Валентиновна
	Заместитель руководителя
	https://vk.com/id478907827

	3
	Переладова Ирина Михайловна
	Куратор проекта
	https://vk.com/id135279650

	4
	Бонк Татьяна Викторовна
	Исполнитель проекта
	https://vk.com/id532158288

	5
	Гришина Анна Сергеевна
	Исполнитель проекта
	https://vk.com/grsnnn

	6
	Хлыстов Максим Владимирович
	Модератор проекта
	https://vk.com/id117604138

	7
	Фархадова Айнур
Афар кызы
	Исполнитель проекта
	отсутствует

	8
	Фархадова Назенин
Афар кызы
	Исполнитель проекта
	отсутствует

	9
	Фархадова Сонагюль Афар кызы
	Исполнитель проекта
	отсутствует



                               




 

